

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Начальная школа – детский сад №1»  
(МОУ «НШДС №1»)

П Р И К А З

«20» марта 2021г.

№ 01-08/100

г. Ухта

О создании рабочей группы по разработке  
рабочей программы воспитания в детском саду

В связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и на основании Приказа Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» приказываю:

1. Утвердить Дорожную карту по реализации мероприятий, направленных на разработку проекта рабочей программы воспитания в детском саду (Приложение 1).

Срок: 20 марта 2021г.

2. Создать рабочую группу по разработке рабочей программы воспитания в детском саду в следующем составе:

- руководитель рабочей группы: заместитель директора по ВМР – Т.Н.Соболина;
- члены рабочей группы: воспитатели Мацкевич С.Г., Стасенко М.В. Тимушева Т.Л., Соколова Н.А., Мерзлякова Л.В., Зеленская Н.В., Уляшова Н.А.;
- члены рабочей группы из числа родителей: воспитанников детского сада: Ахадова Е.В., Скутина Е.В.

Срок: 20 марта 2021г.

2. Рабочей группе:

- 2.1. изучить нормативно-правовую базу, Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»;
- 2.2. определить структуру программы в соответствии с Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г;
- 2.3. разработать и представить проект рабочей программы воспитания на рассмотрение педагогическому совету.

Срок: до 25.05.2021г.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой


Директор



С.А.Белякова.

С приказом ознакомлены –

1. Соболина Т.Н.
2. Уляшова Н.А.
3. Тимушева Т.Л.
4. Мацкевич С.Г.
5. Соколова Н.А.
6. Стасенко М.В
7. Зеленская Н.В.
8. Мерзлякова Л.В.
9. Ахадова Е.В.
10. Скутина Е.В.



Соболина Т.Н.  
Уляшова Н.А.  
Тимушева Т.Л.  
Мацкевич С.Г.  
Соколова Н.А.  
Стасенко М.В.  
Зеленская Н.В.  
Мерзлякова Л.В.  
Ахадова Е.В.  
Скутина Е.В.

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Начальная школа – детский сад №1»

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ МОУ «НПДС №1»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия	Отметка 0 Выполнен или +
	Мероприятие	Результат	Срок реализации			
Дата нач.			Дата оконч			
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>						
1.1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Март 2021	-	директор	
1.2	Анализ социокультурного пространства	Аналитическая справка	Март 2021	Апрель 2021	зам. директора по ВМР	
<b>2. Мероприятия содержательного характера</b>						
2.1	Разработка проекта программы	Проект рабочей программы воспитания	март 2021	Май 2021	зам. директора по ВМР	
2.1.1.	Раздел 1 «Особенности воспитательного процесса в образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Апрель 2021	зам. директора по ВМР	
2.1.2.	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Май 2021	зам. директора по ВМР	
2.1.3	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» Разработка модулей	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Май 2021	Рабочая группа педагогов	

2.1.4.	Раздел 4 «Основные направления самонализа воспитательной работы»	Проект содержания воспитательной части программы	Май 2021	Май 2021	Рабочая группа педагогов	
2.3.	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждой возрастной группы	Календарный план ВР детского сада на 2021-2022 уч. год	Июнь 2021	Июнь 2021	зам. директора по ВМР	
<b>3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>						
3.1.	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания пед. совета	Май 2021	-	директор	
3.2.	Обсуждение проекта программы воспитания с Советом Учреждения	Протокол заседания Совета Учреждения	Май 2021	-	директор	
<b>4. Нормативно-правовое обеспечение</b>						
4.1.	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие деятельность по реализации программы воспитания	Локальные акты	Август 2021	-	директор	
4.2.	Внесение программы воспитания в состав ООП ДО	Приказ о внесении изменений в ООП ДО	Август 2021		директор	
<b>5. Кадровое обеспечение</b>						
5.1.	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания	План повышения квалификации и переподготовки педагогов	Сентябрь 2020	Август 2021	зам. директора по НМР	
5.2.	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания	План ДМО	Сентябрь 2021	Октябрь 2021	зам. директора по ВМР	

5.3.	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Август 2021	-	директор	
<b>6. Информационное обеспечение</b>						
6.1.	Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте	Сайт учреждения	Август 2021	-	зам. директора по ВМР	
6.2.	Размещение на официальном сайте календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 уч.г.	Сайт учреждения	Август 2021	-	зам. директора по ВМР	
<b>7. Финансовое обеспечение</b>						
7.1.	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно	-	директор школы	
7.2.	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года	-	директор школы зам. директора по АХЧ	
<b>Материально-техническое обеспечение</b>						
27	Укрепление материально-технической базы для реализации программы	Аналитическая справка	Март 2021	Декабрь 2021	зам. директора по АХЧ	

Зам. директора по ВМР

*Собоф*

Г.Н.Соболина